

MyPads : le développement repart

Le développement du plugin a démarré mi-décembre, dont [cette annonce](#) aura été le témoin.

La feuille de route prévue était basée sur le fait que le développeur consacrerait environ la moitié de son temps à MyPads et ce, jusqu'à la fin du mois de février.

Le calendrier est en réalité quelque peu décalé et compressé. Outre les fêtes de fin d'années, le prestataire a préféré en terminer avec ses autres engagements professionnels. Il n'a donc que très peu avancé sur MyPads.

Il a désormais assuré qu'il se dédierait exclusivement jusqu'à la fin du mois de février au plugin. Des progrès rapides devraient être visibles [sur notre espace Gitlab](#) (en maintenance pour le moment), à travers le code source, les tickets et le wiki.

Si les tests en conditions réelles ne se feront que dans quelques semaines, la date de sortie annoncée n'est pas pour autant remise en cause : le plugin reste prévu pour la fin du mois de février.



MyPads: development is back

The development of MyPads has begun from the second half of December. Here is [the announcement](#).

The initial roadmap was based upon the fact the programmer would dedicate half of his time to MyPads development, from December to the end of February.

The schedule will actually be postponed and compressed. In addition to year's end celebrations, the contractor has chosen to finish his other professional commitments. Consequently he hasn't done much work for MyPads.

He has confirmed that he will be dedicated full time working on the plugin til the end of February. You'd be able to see significant progress in [our Gitlab instance](#) (at the moment down for maintenance), through the source, tickets and the wiki.

If real world tests can only be possible within a few weeks, the announced publishing date isn't challenged: MyPads remains scheduled before March.